



**НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“**

5000 гр. Велико Търново, бул. „България“ № 76

телефон: (062) 618 822; факс: (062) 618 899; e-mail: [nvu@nvu.bg](mailto:nvu@nvu.bg)

Рег. № 914 28.02.2022 г.

Екз. № 1

## **А Н Е К С**

### **КЪМ ДОГОВОР № 5040/23.10.2020 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Днес, 28.02.2022 г., в гр. Велико Търново, между:

**1. НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“**, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 76, БУЛСТАТ 129009094, представляван от началника му бригаден генерал ИВАН ГЕОРГИЕВ МАЛАМОВ и от началника на отделение „Финанси“ подполковник ИЛИЯ ИВАНОВ ХРИСТОВ, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2. „МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“ № 136Б, ет. 2, вписан в Търговския регистър, ЕИК 200720669, представлявано от **СВЕТЛИН СТЕФАНОВ РАДКОВ** в качеството си на управител, от друга страна, и наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 50 от договор с рег. № 5040/23.10.2020 г. и Уведомително писмо с вх. рег. № 668/16.02.2022 г. от „МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП“ ЕООД, се подписа настоящия анекс.

Страните се споразумяха за следното:

**Чл. 1.** Текстът: „Чл. 4. (2) Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1 от договора, се определя общо на 420 (четиристотин и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол от типа на Образец 2 за откриване на строителната площадка до предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15.“,

придобива следното съдържание:

„Чл. 4. (2) Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1 от договора, се определя общо на 490 (четиристотин и деветдесет) календарни

дни, считано от датата на подписване на протокол от типа на Образец 2 за откриване на строителната площадка до предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15.“

**Чл. 2.** Настоящият анекс е неразделна част от Договор рег. № 5040/23.10.2020 г.

**Чл. 3.** Останалите клаузи по договора остават непроменени.

**Чл. 4.** Настоящият анекс влиза в сила от 28.02.2022 г.

**Чл. 5.** Настоящият анекс се изготви в 2 (два) еднообразни екземпляра по 1 (един) за всяка една от страните, всеки от които има силата на оригинал.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Началник на НВУ „Васил Левски“

Бригаде ван Маламов

Началник на ние „Финанси“

Подпо я Христов

*Замовер за заместване  
РД-02-283/23.02.2022г.*

Изготвил/отпечатал:

Ръководител звено ОП в отделение ППБ и ОП

Граждански служител Ангел Ангелов

28.02.2022 г.

Съгласувал:

1. ВРИД Заместник по логистиката на НВУ „Васил Левски“

Полковник Павлин Глушков

28.02.2022 г.

2. Главен юрисконсулт на НВУ „Васил Левски“

Граждански служител Татяна Пиринска

28.02.2022 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП“ ЕООД

Светлин Радков

**Stefanov**

**Radkov**

Digitally signed by

Svetlin Stefanov

Radkov

Date: 2022.02.28

15:09:50 +02'00'



*Заместник на началника на финансовия отдел  
м. 3.7.2022*

*Заместник на началника на финансовия отдел  
м. 3.7.2022*