



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Национален военен университет Васил Левски		Национален регистрационен номер: 2 129009094	
Пощенски адрес: бул. България 76			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Лице за контакт: Ангел Милков Ангелов		Телефон: +359 62618851	
Електронна поща: pur@nvu.bg		Факс: +359 62618899	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.nvu.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nvu.bg/bg/node/217			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Основен ремонт на сграда № 23 - битов корпус в НВУ "Васил Левски" - факултет "Артилерия, ПВО и КИС" Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 Основен CPV код: 1 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: град Шумен, факултет "Артилерия, ПВО и КИС" код NUTS: 1 BG333
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) В обхвата на строително-монтажните дейности са включени следните дейности: 1. Демонтажни строителни работи; 2. СМР; 3. Покривни работи; 4. Топлоизолационни строителни работи; 5. Благоустройство;

Партида:

6. Изграждане на електрически инсталации (Обща, ПИС, Видеонаблюдение, Озвучителна, Телефонна, Сигнална);
 7. СМР на ВиК;
 8. Демонтаж/монтаж на ОВК системи;
 9. Газоснабдяване;
 10. Озеленяване;
 11. Дейности по План за безопасност и здраве.
 Ремонтните дейности се извършват с цел нормалното и безопасно функциониране на сграда № 23 – битов корпус във факултет "Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ "Васил Левски" и привеждането ѝ в съответствие с действащата нормативна уредба за строителство в Р. България.

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 330

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
 Идентификация на проекта:

Да Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 214-523364

Номер на обявлението в РОП: 998523

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 5040

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Основен ремонт на сграда № 23 – битов корпус в НВУ "Васил Левски" – факултет "Артилерия, ПВО и КИС"

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

23.10.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП ЕООД

Национален регистрационен номер: ²
200720669

Пощенски адрес:
район Овча Купел, бул. Цар Борис III № 136 Б, ет. 2

Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1618	Държава: BG
----------------	--------------------	-----------------------	----------------

Електронна поща: mig.eood@abv.bg	Телефон: +359 29533542
-------------------------------------	---------------------------

Интернет адрес: (URL) www.mig.bg	Факс: +359 29533542
-------------------------------------	------------------------

Да Не

Изпълнителят е МСП
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка:	1881604.83	Валута:	BGN
--	------------	---------	-----

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2**

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Телефон: +359 29884070		
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалби се подават пред Комисия за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП в десет дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 01.12.2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45000000Допълнителен CPV код: ¹ ² _____**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

град Шумен, факултет Артилерия, ПВО и КИС

код NUTS:¹ BG333**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

В обхвата на строително-монтажните дейности са включени следните дейности:

1. Демонтажни строителни работи;
2. СМР;
3. Покривни работи;
4. Топлоизолационни строителни работи;
5. Благоустройство;
6. Изграждане на електрически инсталации (Обща, ПИС, Видеонаблюдение, Озвучителна, Телефонна, Сигнална);
7. СМР на ВиК;
8. Демонтаж/монтаж на ОВК системи;
9. Газоснабдяване;
10. Озеленяване;
11. Дейности по План за безопасност и здраве.

Ремонтните дейности се извършват с цел нормалното и безопасно функциониране на сграда № 23 – битов корпус във факултет "Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ "Васил Левски" и привеждането ѝ в съответствие с действащата нормативна уредба за строителство в Р. България.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 420

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1881604.83

Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не **VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

200720669

Пощенски адрес:

район Овча Купел, бул. Цар Борис III № 136 Б, ет. 2

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1618

Държава:

BG

Електронна поща:

mig.eood@abv.bg

Телефон:

+359 29533542

Интернет адрес: (URL)

www.mig.bg

Факс:

+359 29533542

Изпълнителят е МСП

Да Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относено изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Текстът на чл. 4, ал. 2: „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1 от договора, се определя общо на 330 (триста и тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол от типа на Образец 2 за откриване на строителна площадка до предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15.“, се изменя така:

„Чл. 4. (2) „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1 от договора, се определя общо на 420 (четирисотин и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол от типа на Образец 2 за откриване на строителна площадка до предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15.“

VII.2.2) Причини за изменение

- Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

- Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Възникнали непредвидени обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, изразяващи се в усложнение относно създалата се епидемиологична обстановка, във връзка с епидемията от COVID-19, карантиниране и преминаване в неприсъствена форма на голяма част от служителите на изпълнителя, поради заболяемост на работниците и членовете на техните семейства. Въведените ограничителни мерки, включително необходимостта да се работи със „зелен сертификат“ и преустановяването на посещенията без "зелен сертификат" в магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м. (включително строителни магазини), отразяващи се и на работата на обекта. Глобалната пандемия влияе и на сроковете за доставки на строителни материали, като забавата на доставката на суровините и материалите неминуемо води до забавяне на срока на изпълнение на договора.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 1881604.83 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 1881604.83 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2 в приложимите случаи