



НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

5000 гр. Велико Търново, бул. „България“ № 76

телефон: (062) 618 822; факс: (062) 618 899; e-mail: nvu@nvu.bg

Рег. № 6394 / 30.11.2021 г.

Екз. № 4

А Н Е К С № 2

към Договор № 5040/23.10.2020 г. за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „**Основен ремонт на сграда № 23 – битов корпус в НВУ „Васил
Левски“ – факултет „Артилерия, ПВО и КИС“**“

Днес, 30.11.2021 г., в гр. Велико Търново, между:

1. НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, със
седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 76,
БУЛСТАТ 129009094, представляван от началника му бригаден генерал Иван
Георгиев Маламов и от началника на отделение „Финанси“ - подполковник Илия
Иванов Христов, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:
град София, район „Овча Купел“, бул. „Цар Борис III“ № 136Б, ет. 2, ЕИК
200720669, представлявано от управителя Светлин Стефанов Радков, в
качеството му на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),
чл. 50 от Договор № 5040/23.10.2020 г. и Уведомителни писма – вх. №
5356/08.11.2021. и вх. № 5717/25.11.2021 г. от „МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП“ ЕООД,
се подписа настоящия анекс, в който страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Текстът на чл. 4, ал. 2: „Срок за изпълнение на строително-
монтажните работи по чл. 1 от договора, се определя общо на 330 (триста и
тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол от типа
на Образец 2 за откриване на строителна площадка до предаването на строежа от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15.“, се изменя така:

„Чл. 4. (2) „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1
от договора, се определя общо на 420 (четирисотин и двадесет) календарни дни,
считано от датата на подписване на протокол от типа на Образец 2 за откриване
на строителна площадка до предаването на строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с
Констативен Акт Образец 15.“

Чл. 2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Чл. 3. Настоящият анекс влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл. 4. Настоящият анекс е неразделна част от Договор № 5040/23.10.2020 г.

Настоящият анекс се изготви в 2 (два) еднообразни екземпляра по 1 (един) за всяка една от страните, всеки от които има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Началник

У „Васил Левски“

Бригаден

Иван Маламов

Началник на

ие „Финанси“

Подполковник

ристов

Изготвил/отпечатал:
Старши юриконсулт
Цивилен служител
30.11.2021 г.

ие ППБ и ОП
Николега Коларова

Съгласувал:

1. ВРИД Заместник
Подполковник
30.11.2021 г.

ик по логистиката на НВУ „Васил Левски“
Павлин Глушков

2. За главен юриконсу
Ръководител звено „Об
Цивилен служител
30.11.2021 г.

ВУ „Васил Левски“
ни поръчки“ в отделение ППБ и ОП
Ангел Ангелов

/Съгласно Заповед № РД-02-1347/22.11.2021 г./

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП“ ЕООД

Светлин Радков

**Svetlin
Stefanov
Radkov**

Digitally signed
by Svetlin
Stefanov Radkov
Date: 2021.11.30
09:23:50 +02'00'